Ata da Reunião de Planejamento Estratégico Q3 2025 - Projeto "Órion"

Data: 20 de maio de 2025

Hora Início: 14:00 Hora Término: 16:30

Local: Sala de Conferências Alfa (Reunião Híbrida - Presencial e Online via Plataforma

ConnectMax)

Secretário(a) da Reunião: Ana Beatriz Lima

Participantes Presentes:

Presencialmente:

1. Carlos Alberto Silva - Diretor de Projetos (CAS)

- 2. Mariana Vasconcelos Gerente de Produto (MV)
- 3. Ricardo Farias Líder Técnico de Desenvolvimento (RF)
- 4. Sofia Mendes Especialista em Marketing (SM)
- 5. Ana Beatriz Lima Analista de Projetos Jr. (ABL)

Online:

- 6. Jorge Valente Diretor Financeiro (JV) Participação parcial (das 14:00 às 15:00)
- 7. Camila Teixeira Líder de UX/UI Design (CT)
- 8. Fernando Guedes Arquiteto de Soluções (FG)

Pauta da Reunião:

- 1. Abertura e Revisão da Ata Anterior (14:00 14:10) Responsável: CAS
- Apresentação dos Resultados do Q2 2025 Projeto Órion (14:10 14:40) -Responsável: MV
 - Métricas de engajamento da plataforma.
 - Feedback dos usuários Beta.
 - o Desafios técnicos enfrentados e superados.
- 3. Planejamento Estratégico para o Q3 2025 (14:40 15:50) Discussão aberta moderada por CAS
 - o Definição das prioridades de desenvolvimento para as próximas Sprints.
 - Estratégias de marketing para o lançamento da Fase 2.
 - Alocação de orçamento e recursos.
 - Análise de riscos e planos de mitigação.
- 4. Discussão Técnica: Integração com Novo Gateway de Pagamento (15:50 16:20) Responsáveis: RF, FG, JV (contribuição prévia)
 - Avaliação das opções de gateway: PayFast vs SecureTransact.
 - o Impacto na arquitetura atual.
 - Prazos e custos de implementação.

5. Próximos Passos e Encerramento (16:20 - 16:30) - Responsável: CAS

1. Abertura e Revisão da Ata Anterior (Responsável: CAS)

- CAS iniciou a reunião às 14:03, agradecendo a presença de todos.
- A ata da reunião anterior, datada de 25 de abril de 2025, foi projetada e revisada.
- MV solicitou uma pequena correção no item 3.2 da ata anterior, referente ao número de usuários ativos na plataforma Beta, alterando de "aproximadamente 150" para "157 usuários únicos".
- ABL anotou a correção.
- Com a correção, a ata anterior foi aprovada por unanimidade.

2. Apresentação dos Resultados do Q2 2025 - Projeto Órion (Responsável: MV)

 MV apresentou os resultados consolidados do segundo trimestre de 2025 para o Projeto Órion.

o Métricas de Engajamento:

- Tempo médio de sessão: 22 minutos (aumento de 15% em relação ao Q1).
- Taxa de retenção de usuários após 7 dias: 45% (meta era 40%).
- Número de funcionalidades chave utilizadas por sessão: 3.5 (acima da meta de 3).
- SM comentou que esses números são promissores para a campanha de marketing da Fase 2.

Feedback dos Usuários Beta:

- Pontos positivos mais citados: Intuitividade da interface principal, velocidade de carregamento das informações e a funcionalidade de "Relatórios Personalizados".
- Pontos de melhoria sugeridos: Maior variedade de templates para relatórios, integração com a ferramenta de calendário "AgendaMax", e um tutorial mais interativo para novos usuários.
- CT informou que a equipe de UX já está trabalhando em protótipos para os novos templates e o tutorial interativo, com previsão de entrega para a Sprint 7.

Desafios Técnicos:

- RF mencionou que o principal desafio foi a otimização das consultas ao banco de dados para a funcionalidade de "Análise Preditiva", que consumia muitos recursos. O problema foi mitigado com a refatoração de queries e a introdução de um sistema de cache intermediário.
- FG complementou que a escalabilidade da infraestrutura de microsserviços foi testada com sucesso, suportando picos de até 500

requisições por segundo sem degradação perceptível.

(Continua na Página 2)

(Página 2)

3. Planejamento Estratégico para o Q3 2025 (Discussão aberta moderada por CAS)

- CAS abriu a discussão sobre as prioridades para o próximo trimestre.
- Prioridades de Desenvolvimento (Sprints 7-10):
 - MV defendeu a priorização da integração com "AgendaMax" (feedback dos usuários) e o desenvolvimento da funcionalidade "Colaboração em Tempo Real" (feature estratégica para a Fase 2).
 - RF alertou que a "Colaboração em Tempo Real" é tecnicamente complexa e exigirá pelo menos duas Sprints completas (8 e 9) de dedicação da equipe de backend e frontend. Sugeriu que a integração com "AgendaMax" poderia ser feita na Sprint 7.
 - CT reforçou a necessidade dos novos templates de relatório e do tutorial interativo, que podem ser desenvolvidos em paralelo pela equipe de UX/UI e frontend na Sprint 7 e início da 8.
 - Decisão:
 - Sprint 7: Integração com "AgendaMax" e início do desenvolvimento dos novos templates de relatório e tutorial interativo.
 - Sprints 8 e 9: Foco total na funcionalidade "Colaboração em Tempo Real".
 - Sprint 10: Ajustes finais, testes de carga da nova funcionalidade e preparação para o lançamento da Fase 2.

Estratégias de Marketing para Lançamento da Fase 2:

- o SM apresentou um plano preliminar de marketing, incluindo:
 - Campanha de e-mail marketing para a base de usuários Beta e leads qualificados.
 - Webinars de demonstração das novas funcionalidades (especialmente "Colaboração em Tempo Real").
 - Parcerias com influenciadores digitais do nicho de produtividade e gestão de projetos.
 - Criação de conteúdo rico (blog posts, vídeos tutoriais) sobre os benefícios da Fase 2.
- CAS sugeriu alocar um orçamento adicional para anúncios pagos em redes sociais profissionais. SM concordou e irá refinar o plano.

• Alocação de Orçamento e Recursos:

- JV (antes de sair) havia deixado uma nota informando que o orçamento para o Q3 foi aprovado conforme solicitado, com uma pequena reserva de contingência de 5%.
- CAS mencionou a necessidade de contratar mais um desenvolvedor Backend Pleno para dar suporte à demanda da funcionalidade "Colaboração em Tempo Real". RF concordou e disse que já tem alguns candidatos em vista. O processo de contratação deve ser iniciado imediatamente.

• Análise de Riscos e Planos de Mitigação:

- Risco 1: Atraso na entrega da funcionalidade "Colaboração em Tempo Real" devido à sua complexidade.
 - **Mitigação (RF):** Prototipagem rápida de componentes críticos, revisões de código frequentes e pareamento de desenvolvedores.
- Risco 2: Baixa adesão inicial à Fase 2 devido à concorrência.
 - Mitigação (SM): Focar a comunicação nos diferenciais únicos do Projeto Órion, especialmente a usabilidade e a nova funcionalidade de colaboração. Oferecer um desconto para "early adopters".
- Risco 3: Dificuldade em encontrar e contratar um Desenvolvedor Backend Pleno qualificado no prazo.
 - Mitigação (CAS, RF): Utilizar headhunters especializados e agilizar o processo seletivo interno. Considerar temporariamente alocação de desenvolvedor de outro projeto, se crítico.

4. Discussão Técnica: Integração com Novo Gateway de Pagamento (Responsáveis: RF, FG)

- FG apresentou a análise comparativa entre "PayFast" e "SecureTransact".
 - PayFast: Mais fácil de integrar (SDKs mais maduros para Python), taxas ligeiramente menores para transações de baixo valor. Suporte técnico avaliado como bom.
 - SecureTransact: Oferece funcionalidades mais avançadas de prevenção à fraude e relatórios de conciliação mais detalhados, porém com uma curva de aprendizado maior para a integração e taxas um pouco mais altas. Suporte técnico ainda não testado extensivamente.
- RF expressou preferência pelo "PayFast" devido à agilidade na integração, o que permitiria lançar a monetização da Fase 2 mais rapidamente. Argumentou que as funcionalidades de fraude do "SecureTransact" poderiam ser excessivas para o volume inicial esperado.
- MV questionou sobre a escalabilidade do "PayFast" e a possibilidade de migração futura caso as necessidades de segurança aumentem.
- FG informou que ambos são escaláveis, mas a migração de gateway é sempre um

- projeto considerável. Sugeriu que, se a prioridade é velocidade para o lançamento, "PayFast" é a melhor opção inicial, com um plano de reavaliação após 6 meses de operação ou ao atingir um certo volume de transações.
- Decisão: Optar pela integração com o gateway "PayFast" para o lançamento da Fase 2. Agendar uma reavaliação da solução de gateway para o final do Q4 2025.
- Próximos Passos Técnicos: RF e sua equipe iniciarão a criação de uma PoC (Prova de Conceito) da integração com "PayFast" na próxima semana, com o objetivo de validar o fluxo principal de pagamento em até 10 dias úteis.

5. Próximos Passos e Encerramento (Responsável: CAS)

Resumo das Ações Definidas:

- ABL: Atualizar a ata da reunião anterior e distribuir a presente ata até 21/05/2025.
- MV e CT: Finalizar os requisitos detalhados para a integração "AgendaMax" e os novos templates/tutorial até 24/05/2025.
- RF: Iniciar processo de contratação do Desenvolvedor Backend Pleno. Iniciar PoC do gateway "PayFast".
- SM: Refinar o plano de marketing da Fase 2, incluindo orçamento para mídias pagas, até 28/05/2025.
- Todos: Revisar as prioridades das Sprints do Q3 e preparar o backlog para a Sprint 7.
- Próxima Reunião de Acompanhamento: Definida para 10 de junho de 2025, às 14:00.
- CAS agradeceu a participação e contribuição de todos, encerrando a reunião às 16:28.

Assinaturas:

Carlos Alberto Silva (Diretor de Projetos)

Ana Beatriz Lima (Secretária da Reunião)